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一、基本情况
(一)项目概况
为改善水鸟生存环境，丰富菩提岛保护区生物多样性，加强鸟类监测，自然保护与开发建设服务中心编制《菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目实施方案》，2021年6月河北省冀林草复【2021】48号为“关于2021年中央财政林业发展改革资金野生动植物保护项目实施方案批复”下达60万专项资金。我单位结合《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区管理条例》等相关法律文件，购置野生动物监测及巡护设备，积极开展我区陆生野生动物监测活动，摸清我区野生动物资源，维护生物多样性安全。该项目主要是采购野生动物保护设备，2021年11月30日进行首次竞争性谈判，12月24日今日二次公告完成项目竞争性谈判，菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目中央资金60万元，野外信息传递设备1台；野外监测设备22台；野生动物救助器材49件；野生动物巡护器材3台。全部设备采购，共花 费资金56.3万元，专家费2200元。2023年2月完成项目省、市验收。
（二）项目资金情况
该项目已经完成2023年度全部资金支付，共支付56.60万元。并且该项目已经经省、市验收通过。
（三）绩效目标
通过采购野生动物保护设备，对野生动物资源摸底调查，掌握唐山国际旅游岛境内野生动物资源本底情况，正确评价野生动物资源状况对国家重点保护鸟类进行保护。对张网捕鸟等破坏资源环境的违法行为进行监测监控，拍摄宣传片增加民众的野生动物保护意识，加强巡护，维护生态安全。项目年度建设任务量完成所有设备采购，项目验收合格率≥100%，当期任务完成率≥100%，项目实施带动群众增收，带动就业人数120人，有利于改善生态环境，促进生态效益可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥90%。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
目的是为了确保财政资金的高效率、‌高效益使用，‌以及确保使用过程的公正、‌透明。‌这一评价行为涵盖了政府采购活动的组织实施、‌监督管理的全过程，‌通过对这些过程的全面分析、‌评价，‌提出改进意见，‌以优化政府采购的效率和效果。‌具体到实施层面，‌绩效评价不仅关注设备数量目标（‌如保障对象个数、‌质量目标、‌时效目标等）‌，‌还涉及经济效益、‌社会效益、‌生态效益以及满意度等多元目标。‌评价对象和范围通常包括该项采购的具体设备，项目的目标设定、‌组织实施情况、‌资金落实情况、‌实际支出情况、‌财务管理状况等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)
‌评价工作遵循科学规范原则、‌公正公开原则、‌独立原则、‌回避原则和保密原则，‌以确保评价结果的客观公正性。‌
(三)绩效评价工作过程
前期‌收集整理项目的相关信息。‌‌了解项目的立项背景、‌绩效目标、‌资金情况、‌实施内容等基本情况。合理搭配财务、‌工程方面的人员，‌成立项目绩效评价小组，‌进行业务培训和学习绩效评价业务相关规定。‌根据该项目绩效评价工作的实际情况，‌列出所需资料清单，‌让相关单位在规定的时间内提供相关资料。‌在前期准备的基础上，‌评价小组实施评价，‌包括数据采集、‌核实确认等。‌‌对采集的数据资料进行复核汇总、‌分类整理和综合分析，‌形成评价结论。‌按照设立的评价指标、‌标准、‌实施评价，‌确保评价结果的客观性和公正性。‌
三、综合评价情况及评价结论
我单位的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。
按照财政支出绩效评价指标体系评分标准，菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目资金使用情况良好，无超范围使用或其他不当情形。
四、绩效评价指标分析
(一）项目决策情况
该项目是中央财政资金，项目决策期通过编制该项目实施方案包省、市、国家相关部门审批后落实实施。
（二）项目过程情况
该项目2021年通过招投标竞争性谈判形式落实，期间经过二次公告完成，2023年2月相关设备及服务到位经市相关主管部门验收合格，2023年底全款拨付，完成项目实施。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是严格控制，保证资金有效利用。严格按照适用范围使用资金，专款专用，严格遵守中央八项规定等相关规定，最大程度的发挥使用资金的效率性，未出现超范围使用等问题。二是认真组织、实施。广泛征求各相关政府、景区等专业机构意见建议，做到范围调整符合旅游岛实际情况、规划范围、资源价值，还力求勤俭节约、合理利用现有资金。
通过绩效评价发现，对项目谋划起点较低，前瞻性不足，应结合目前国家对各类自然保护地管理要求，全方位谋划整个工作。






















附件：
菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目绩效自评表
	项目名称
	菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目

	主管部门
	唐山国际旅游岛管理委员会
	实施  单   位
	服务中心

	-
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	59.78
	59.78
	56.6
	10
	95%
	9

	
	其中：当年财政拨款
	56.6
	56.6
	56.6
	-
	-
	

	
	上年结转资金
	0
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	0
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成目标任务
	完成

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（50）
	数量指标
	指标1：
	1
	1
	20
	20
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：
	合格率100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：
	合格率
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：
	按时完成
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：
	按时完成
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：
	59.78
	56.6
	10
	9
	招标剩余

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
（30）
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：
	受益群体
	增加
	10
	9.5
	加大宣传

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	生态环境
	提升
	10
	9.5
	加大保护

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	生态保护成效
	提升
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
（10）
	服务对象满意度指标
	指标1：
	满意度
	98%
	10
	10
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	总分
	100
	98
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